Minutas de Reuniones

Proyecto: Compra y venta. Materia: Tecnología Web y Móviles. Grupo: 1

Reunión N.º 1

Fecha: [24/08/2026] **Hora inicio:** [17:30] **Hora termino:** [19:30] **Modalidad:** Virtual

Miembros presentes:

- Matilda Curinao
- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Definición visual del proyecto.
- Propuestas de paleta de colores.
- Propuestas de logo.

Tareas asignadas:

- Buscar y proponer combinaciones de colores.
- Presentar opciones de logo.

Avance concreto logrado:

- Se definió la paleta principal: amarillo y morado; secundarios: blanco y negro.
- La decisión del logo quedó pendiente entre dos opciones.

Reunión N.º 2

Fecha: [01/09/2026] **Hora inicio:** [12:30] **Hora termino:** [14:30] **Modalidad:** Presencial

Miembros presentes:

- Matilda Curinao

- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Inicio de la maquetación en Figma.
- Distribución de las primeras vistas.

Tareas asignadas:

- Diseñar la pantalla de Login.
- Diseñar la pantalla de Registro.
- Diseñar la pantalla del Menú principal.

Avance concreto logrado:

- Se crearon en Figma las primeras vistas: Login, Registro y Menú.
- Se estableció el flujo inicial de navegación.

Reunión N.º 3

Fecha: [06/09/2026] **Hora inicio:** [13:30] **Hora termino:** [14:30] **Modalidad:** Virtual

Miembros presentes:

- Matilda Curinao
- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Revisión de los diseños creados en Figma.
- Cambios y correcciones necesarias.
- Decisión final del logo.

Tareas asignadas:

- Corregir los diseños según lo revisado.

- Finalizar las vistas restantes.
- Elegir el logo definitivo.

Avance concreto logrado:

- Se eligió el logo definitivo entre las dos opciones.
- Se terminaron varias de las vistas del proyecto en Figma.

Reunión N.º 4

Fecha: [08/09/2026] **Hora inicio:** [17:30] **Hora termino:** [19:30] **Modalidad:** Virtual

Miembros presentes:

- Matilda Curinao
- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Primeras pruebas de React.
- Estrategia para trasladar el diseño de Figma a código.

Tareas asignadas:

- Realizar pruebas de funcionamiento con React.
- Definir el enfoque de implementación.

Avance concreto logrado:

- Se realizaron pruebas iniciales de React.
- Se definió el enfoque para pasar el diseño a código.

Reunión N.º 5

Fecha: [24/09/2026] **Hora inicio:** [17:30] **Hora termino:** [19:30] **Modalidad:** Virtual

Miembros presentes:

- Matilda Curinao
- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Avance del Login y Registro.
- Limitaciones actuales del código.
- Navegación entre vistas.

Tareas asignadas:

- Implementar la captura de datos en Login y Registro.
- Conectar la navegación entre vistas.

Avance concreto logrado:

- El Login y el Registro ya permiten ingresar datos.
- La navegación inicial redirige a una vista aún en blanco (pendiente de contenido).

Reunión N.º 6

Fecha: [03/10/2026] **Hora inicio:** [17:30] **Hora termino:** [18:30] **Modalidad:** Virtual

Miembros presentes:

- Matilda Curinao
- Belén Rosas
- Lesly Soliz
- Antonella Palma
- Aylin Henríquez
- Benjamín Contreras

Temas discutidos:

- Revisión de lo que quedó como definitivo.
- Cambios rápidos posibles antes de la entrega.
- Errores pendientes en el código.

Tareas asignadas:

- Corregir los errores detectados en el código.
- Actualizar la documentación de la minuta.

Avance concreto logrado:

- Se cuenta con gran parte de las vistas creadas.
- Se identificaron errores y se está trabajando en su corrección.
- Pendiente: actualizar el detalle final de esta sesión.

WATERMARK WATERMARK WATERMARK